

产品需求变更申请表

项目名称	DIS		
变更申请人	潘英豪	申请时间	20230701
变更类型	☒ 新增需求 ☐ 需求变更 ☐ 内部改进 ☐ 产品缺陷 ☐ 系统环境变更 ☐ 其他		

软件开发	1. 星巴克数据生成管理系统		
新增	1, 星巴克线上下单功能		
甲方评审成员	参与评审的成员名单:		
评审意见	新需求或变更后对目前系统的影响:		
	更改方案描述:		
	1, DIS 增加线上下单,制造模块生成 EPC		
	变更对成本的影响		
	变更可能引起的风险		
评审结果	☒ 可以更改 ☐ 拒绝变更		
评审人员			
签字	签字	日期	
项目经理			
确认	签字	日期	2023.7.20

产品需求变更申请表

项目名称	星巴克线下打印系统				
变更申请人	2/14		申请时间		
变更类型	☒ 新增需求 ☐ 需求变更 ☐ 内部改进 ☐ 产品缺陷 ☐ 系统环境变更 ☐ 其他				
软件开发	1, 星巴克线下打印软件增加导入功能				
变更					
甲方评审成员	参与评审的成员名单:				
评审意见	新需求或变更后对目前系统的影响:				
	更改方案描述:				
	1, 现有星巴克线下打印软件增加导入功能, 打印规则不变				
	变更对成本的影响				
	变更可能引起的风险				
评审结果	☒ 可以更改 ☐ 拒绝变更				
要求完成时间		预计完成时间		实际完成时间	
评审人员					
签字	签字	2/14	日期	2023.7.20	
项目经理					
确认	签字		日期		

产品需求变更申请表

项目名称	DIS				
变更申请人	潘英豪		申请时间		
变更类型	☒ 新增需求 ☐ 需求变更 ☐ 内部改进 ☐ 产品缺陷 ☐ 系统环境变更 ☐ 其他				
软件开发	1, 产品编码创建,创建时自动递增生成产品编码				
变更					
甲方评审成员	参与评审的成员名单:				
评审意见	新需求或变更后对目前系统的影响:				
	更改方案描述:				
	1, 新增功能,选择对应的产品类型,确认后, 按规则自动生成唯一的产品编码				
	变更对成本的影响				
	变更可能引起的风险				
评审结果	☒ 可以更改 ☐ 拒绝变更				
要求完成时间		预计完成时间		实际完成时间	
评审人员					
签字	签字		日期		
项目经理					
确认	签字		日期		

已完成

潘英豪 2023.8.11

产品需求/变更申请表

项目名称	G2000 API				
变更申请人	侯俊杰 ₁		申请时间		
变更类型	☒ 新增需求 ☐ 需求变更 ☐ 内部改进 ☐ 产品缺陷 ☐ 系统环境变更 ☐ 其他				
软件开发	1, DIS 新增 G2000 下单功能 2,生成 EPC 数据功能				
变更					
甲方评审成员	参与评审的成员名单:				
评审意见	新需求或变更后对目前系统的影响:				
	更改方案描述:				
	1, G2000 订单接入 DIS, 生成销售订单, 并在制造模块生成 EPC, 下载生产文件				
	变更对成本的影响				
	变更可能引起的风险				
评审结果	☒ 可以更改 ☐ 拒绝变更				
要求完成时间		预计完成时间		实际完成时间	
评审人员					
签字	签字		日期		
项目经理					
确认	签字		日期		
完工验收	签字	侯俊杰 ₁	日期	2023.7.20	

产品需求变更申请表

项目名称	UR 新产品编码				
变更申请人	潘英豪		申请时间		
变更类型	☒ 新增需求 ☐ 需求变更 ☐ 内部改进 ☐ 产品缺陷 ☐ 系统环境变更 ☐ 其他				
软件开发	1, UR 新产品编码				
变更					
甲方评审成员	参与评审的成员名单:				
评审意见	新需求或变更后对目前系统的影响:				
	更改方案描述:				
	1, 新编码数据绑定				
	变更对成本的影响				
变更可能引起的风险					
评审结果	☒ 可以更改 ☐ 拒绝变更				
要求完成时间		预计完成时间		实际完成时间	
评审人员					
签字	签字		日期		
项目经理					
确认	签字	潘英豪	日期	2023 07 20	

产品需求/变更申请表

项目名称	一体化程序-德邦		
变更申请人	覃殿荣	申请时间	
变更类型	☒ 新增需求 ☐ 需求变更 ☐ 内部改进 ☐ 产品缺陷 ☐ 系统环境变更 ☐ 其他		
软件开发	1, 德邦一体化程序需要添加德邦打印程序		
变更	命名规则: 循环纤袋出厂编码规则如下: AD+供应商 2 位+型号区分 2 位数 +发放年份的后 2 位数字+发放月份 2 位+发放日 2 位+8 位数字 (后 8 位数字根据出货顺序有序增长, 与日期无关联性, 同一家供应商不可重复, 方便我司统计采购量)、共 20 位		
甲方评审成员	参与评审的成员名单:		
评审意见	新需求或变更后对目前系统的影响:		
	更改方案描述:		
	1, 在原有程序中,添加德邦打印模块		
	变更对成本的影响		
	变更可能引起的风险		
评审结果	☒ 可以更改 ☐ 拒绝变更		
要求完成时间		预计完成时间	实际完成时间
评审人员			
签字	签字	日期	
项目经理			
确认	签字	日期	2023.8.30
完工验收	签字	日期	